SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no
www.svk.no

TILLEGGSLISTE 1

Utvalg: **Utvalg for plan og samferdsel**
Møtedato: **22.11.2012**
Møtested: **Møterom Viksjøen**
Møtetid: Kl. 11:00

Vedlagt følger tilleggssak til utvalget:

Saksnr.:	Sakstittel:	Arkivsak-ID	
132/12	KOMMUNALE VEIER - REHABILITERING AV KONGENSGATE - ANBUDSAVGJØRELSE Saksordfører: Roger Bruer (rogerbruer@yahoo.no)	12/666	

Kirkenes, 15.11.2012

Kurt Wikan
Utvalgsleder

SMW

SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no
www.svk.no

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Ivar W. Kaski Virksomhetsleder: , tlf.	Dato: 14.11.2012
Arkivkode: K2-Q14	Arkivsaksnr.: 12/666
Saksordfører: Roger Bruer	

SAKSGANG		
Behandling:	**Møtedato:**	**Saksnr.:**
Utvalg for plan og samferdsel	22.11.2012	132/12

KOMMUNALE VEIER - REHABILITERING AV KONGENSGATE - ANBUDSAVGJØRELSE

Vedlagte dokumenter:

Dokumenter i saken:

Kort sammendrag:
Utvalg for plan og samferdsel vedtok i sak 058/12 prioritering av Økonomiplanens bevilgningen til veiformål. I økonomiplanen er det i 2012 bevilget 10 mill kr, og andelen som ble avsatt til rehabilitering av Kongensgate var 1,6 mill kr.
Vedtaket i sak 058/12 sier også at *"oppgitte kostnader er basert på anslag og det kan bli gjort omprioriteringer innenfor prosjektene. Større endringer må forelegges for Utvalget til godkjenning."*
Rehabilitering av Kongensgate har vært ute på anbudskonkurranse og anbudene ligger langt over avsatt beløp.

Faktiske opplysninger:
Prioritering av bevilgningen i 2012 var slik:

- Veiplan og prosjektledelse kr. 500.000,-

- Rassikring Vaggeveien kr. 1 200 000,-
- Langfjordbrua, utvidelse og rehabilitering kr. 6 500 000,-
- Kongensgate, rehabilitering kr. 1 600 000,-
- Parkveien, rehabilitering kr. 500 000,-

Status for prosjektene er:

- Veiplan og prosjektledelse. Veiplan er mottatt fra konsulenten 12.11.12. Avsatt beløp på kr. 500.000,- vil medgå, kommer ut i budsjett.
- Rassikring Vaggeveien. Prosjektet er ferdig og rassikringen er utført. Belastet beløp er kr. 661.000,-. Prosjektet kommer ut lavere enn budsjett, ca. kr. 500.000,- under avsatt beløp på 1,2 mill kr.
- Langfjordbrua. Rådgiver er antatt for prosjektering og anbudsbeskrivelse. Avklaring om endelige kostnader får vi ikke før anbudskonkurranse har vært avholdt våren 2013.
- Parkveien, rehabilitering. Prosjektet er fullført, kostnaden ble kr. 514.000,-. Avsatt beløp kr. 500.000,-.

Rehabilitering av Kongensgate ble prosjektert i sommer og lyst ut på anbudskonkurranse i høst. Laveste anbudssum er kr. 2.665.700,-. I tillegg kommer kostnader til asfaltering og riving/oppsett av hagegjerder. Av konsulenten anslått til ca. 1,1 mill kr.

Bevilgningen i 2012 er ikke tilstrekkelig til å inngå avtale med entreprenør.

I anbudet er det medtatt stor grad av masseutskifting for å få en veioppbygging som ikke bare stopper forfallet, men bringer veien opp i standard med dagens vegnormaler. Avsatt beløp på 1,6 mill var mindre ambisiøs.
Da vi ikke har budsjettdekning for å inngå kontrakt, anbefaler rådmannen at konkurransen avlyses.
Rehabilitering av Kongensgate vurderes på ny i forbindelse med Veiplan-arbeidet vinteren 2013.

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder:

<u>Næringsutvikling:</u>

<u>Infrastruktur:</u>

<u>Barn og ungdom:</u>

Kompetansebygging:

Økonomi:

Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov:

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:
Utvalg for plan og samferdsel vedtar at avholdt anbudskonkurranse for rehabilitering av Kongensgate avlyses. Begrunnelsen er manglende budsjettdekning.

Bente Larssen
rådmann

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -