
Kirkenes skole – Framdriftsplan     16.02.2010 
 
Aktivitet Start Slutt Merknad 
Utsending av konkurransen 14.10.2009 14.10.2009 Konkurransedokumentene ble 

sendt til 5 grupper: 
� Skanska 
� HENT AS 
� Bjørn Bygg AS 
� Consto AS 
� Kirkenes Byggservice AS 

Varsel om oppstart av 
planarbeider. 

18.2.2010 11.3.2010 Plan- og byggesaksavdeling 
(P&B) varsler oppstart av 
planarbeider. 

Tilbudsfrist 2.3.2010 2.3.2010 Mottak og registrering av 
innkomne tilbud. 

Kontrakt med entreprenør 6.4.2010 6.4.2010 Etter mottak av tilbudet den 
2.3.2010 vil tilbudene bli 
gjennomgått av en jury bestående 
av 2 eksterne arkitekter, 1 
landskapsarkitekt samt plan- og 
byggekomiteen. Juryens 
innstilling vil deretter bli 
behandlet av Formannskapet som 
beslutter og antar 
totalentreprenør.   

Reguleringsplan – 
utarbeidelse av forslag  

6.4.2010 16.4.2010 Utarbeidelse av forslag til 
reguleringsplan for Skolekvartalet 
ved valgt entreprenør. Oversendes 
Plan og byggesak.  

Rigg midlertidig skole 6.4.2010 16.6.2010 Valgt entreprenør gjør 
nødvendige forberedelser med 
rigg av midlertidige skolelokaler. 
Tomt til midlertidig skolerigg er 
ennå ikke utpekt.  

Samspillfase med skolen 6.4.2010 4.6.2010 Det vil i perioden fra 
kontraktsinngåelsen den 6.4.2010 
bli gjennomført samspillmøter 
mellom entreprenør, byggherre og 
brukere. Endringer innarbeides.  

Reguleringsplan – 1. gangs 
politisk behandling i FUSU 

12.05.2010 12.05.2010 Forslag til reguleringsplan 
behandles i Formannskapet/ 
Utvalg for strategi og utvikling 

Reguleringsplan - offentlig 
ettersyn  

18.05.2010 28.06.2010 Forslaget til reguleringsplan 
sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn. Frist for å gi 
uttalelse og eventuelt fremme 
innsigelse er 6 uker.  

Planlagt oppstart 1.7.2010  Oppstart riving med ferdigstillelse 



rivingsarbeider. i løpet av høsten 2010. Riving 
kan/vil pågå parallelt med 
nybygg. 

Reguleringsplan – 2. gangs 
behandling i FUSU 

11.08.2010 11.08.2010 Når høringsfristen for offentlig 
ettersyn er ute, tar kommunen 
saken opp til behandling med de 
merknader som er kommet inn.  
FUSU gjør forslag til innstilling 
til vedtak i kommunestyret.  

Reguleringsplan – 
behandling i 
kommunestyret 

18.08.2010 18.08.2010 Endelig behandling av 
reguleringsplanen. 

Reguleringsplan - 
Kunngjøring 

27.08.2010 17.09.2010 Kommunestyrets endelige vedtak 
til reguleringsplan kan påklages. 
Klagefrist er 3 uker.  

Oppstart av nybygg samt 
byggeperiode. 

18.8.2010 30.11.2011 Planlagt oppstart tilpasses frister i 
reguleringsplanarbeidet.  

Ferdigstillelse og prøvedrift 30.11.2011 29.2.2012 Etter overlevering vil det bli en 
periode med prøvedrift for 
tekniske anlegg. 

Fjerning av midlertidige 
skolebygg 

  Dette skjer i 1. kvartal 2012. 

 
NB! Ovennevnte tidsfrister kan bli justert i forbindelse med inngåelse av kontrakt og 
reguleringsarbeider. 
 


