
Kostnader knyttet til eiendomsskatteprosjektet i Sør-Varanger

Totalt estimeres kostnadene til å være ca 5,7 million kr 

Antall eiendommer med ligningsverdi tilgjengelig: 3500

Antall eiendommer uten ligningsverdi som må besiktiges 2500 hytter, noen få våningshus, naust, garasjer på selvstendig eiendom

550 næringsbygg

Aktivitet Kostnad x 1000 kr Merknad

Før besiktigelse
Forprosjekt 50

Prosjektleder 400

Nemndsmøter 10 Godtgjørelser

Kommunikasjon med eiere 75 7500 brosjyrer, trykkeri, posten

Tilrettelegging for besiktigelse 50

Delsum 585

Besiktigelse
Lønn til besiktigerne 1000 250 dv

Bil, utstyr til mannskapet 500 Kamera, lasermåler, klær med mer

Besiktigelse av verk og bruk og næring 500

Besiktigelsesledelse 400

Delsum 2400

Saksbehandling
Registrering i Komtek og Matrikkel 1000

Kvalitetssikring 100

Utsending faktaskjema 100

Kommunikasjon 200

Feilretting 100

Vedtak av takster, nemndsmøter 100

Scanning av besiktigelsesskjemaer 50

Delsum 1650

Offentlig ettersyn og videre
Kommunikasjon 200

Feilretting 50

Klagebehandling 400 5% klager

Delsum 650

Plunder og heft ifm ligningsverdier

"Etterbesiktigelse" av utelatte eiendommer 200

Kvalitetssikring, feilretting 100

Harmonisering takstene 100

Delsum 400

Dette estimatet er et grovt anslag over kostnadene (herunder interne kostnader osv). Estimatet er ikke bindende og må ikke 
betraktes som tilbud. Det er ikke tatt stilling til hvem som utfører aktivitetene. 

Det er tatt utgangspunkt is at kommunen bruker ligningsverdier der disse er tilgjengelige. Dette vil redusere både kostnader, og 
inntekter...


