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1. Innledning og bakgrunn

Jobben med hovedplan for vei og trafikk ble satt i gang i 2016-2017. Det ble da vedtatt en
planprosess, som denne i stor grad er basert pa. Siden arbeidet ikke ble sluttfgrt, grunnet
bemanning forst og fremst, snsker kommunedirektgren a gjere planprosessen pa nytt for a
sikre at nye inspill blir ivaretatt, og at de endringen som er skjedd i samfunnet fra 2017 frem

til n& blir medtatt i planen.

Segr-Varanger kommune har ca. 10 000 innbyggere fordelt pa 3972 km2. Kommunens
administrasjonssentrum er Kirkenes. Om lag % av befolkningen bor pa Kirkeneshalvgya,
dvs. Krikenes, Hesseng, Bjgrnevatn og Sandnes. Kommunen grenser bade til Finland og

Russland.

| Sgr-Varanger er det bade kommunale-, fylkes- og riksveier. E6 strekker seg gjennom
kommunen og Kirkenes sentrum, og ender opp pa Hurtigrutekaia i Kirkenes. Ser-Varanger
har ikke hatt en egen samordnet plan for vei og trafikk tidligere, men har hatt en
trafikksikkerhetsplaner, samt hovedplan for vei (2012-2015). Trafikksikkerhetsplanen er

revidert og den siste gjelder fram til 2024.

Det er lagt feringer i kommuneplanens samfunnsdel om at man gnsker en fremtidsrettet
innfartslgsning til Kirkenes, samtidig som det skal satses pa havne og industri-
/neeringsarealer. | tillegg vil man ha en styrking av vedlikeholdet pa det kommunale,

fylkeskommunale og statlige veinettet.

Trafikksikkerhet knyttet til barns skolevei er ogsa et viktig tema. Det er et generelt behov for
a legge bedre til rette for syklende og gaende. | byen er det seerlig mange myke trafikanter, i
tillegg til en god del biltrafikk. Man trenger & finne gode parkeringslgsninger i byen, samtidig
som at man ma gjere det enkelt og trygt for alle trafikantgrupper a finne frem. | dag er det
mye parkering i gatene, noe som tidvis skaper problemer bade for vedlikehold/brayting og

myke trafikanter.
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2. Malsettinger - planbehov

Det er behov for en hovedplan for vei og trafikk. Denne skal legge faringer for hvordan vi
gnsker den trafikale utviklingen skal vaere i kommunen og legge fagringer for drift og

prioriteringer for investering.

Tilstandsregistrering av eksisterende veier med kostnadsoversikt er en viktig del av planen.

Denne legger faringer for budsjettering og prioritering.

| denne planen er det ogsa viktig at man ser pa Igsninger for alle trafikantgruppene. Vei og
trafikk er et felt som bergrer de fleste, og det trengs en bred medvirkningsprosess. | arbeidet
med planen er det viktig & fa avklart hvordan man gnsker at parkering skal forega og hvilke
trafikantgrupper som skal prioriteres i de ulike gatene i Kirkenes. Det er naturlig at man ser
arbeidet med denne planen i sammenheng med arbeidet for kommunedelplan byplan

Kirkenes.

Ser-Varanger kommune har nylig vedtatt trafikksikkerhetsplan for perioden 2021-2024.
Trafikksikkerhetsplanen er en temaplan og er underordnet kommunedelplanen for vei og
trafikk. For & kunne sgke pa trafikksikkerhetsmidler, er det et krav om at man ma ha en
trafikksikkerhetsplan. Kommunedelplanen «Hovedplan for vei og trafikk» vil veere et viktig

strategisk dokument for videre trafikksikkerhetsarbeid.

2.1 Drift og vedlikehold

Tiltak pa eksisterende vegnett, herunder drift og vedlikehold, skal betraktes som like viktige

for trafikantene som utvikling av nye tilbud (bruk av investeringsmidler).

Hovedmalsettinger:

1. Vegdforvaltningen samlet (teknisk drift, avdeling vei) skal veere orientert mot brukernes
behov og yte effektiv og god service overfor publikum. Avdelingen vei skal styres slik

at midler som stilles til radighet brukes pa en optimal og kostnadseffektiv mate.
2. Alle trafikantene skal ha tilgang til et funksjonelt vegnett, men det ma likevel tas

hensyn til vegholders behov for tiltakstider i forbindelse med driftstiltak som for

eksempel sngbrgyting, strging osv.
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Arbeidsmetoder og bruk av utstyr pa vegnettet i kommunen skal sikre et best mulig
miljg for den enkelte trafikant. Dette vil blant annet gjelde bruk av miljgfarlige

kjemikalier innenfor drift og vedlikehold.

Verdiene (vegkapitalen) som ligger i vegnettet skal tas vare pa og videreutvikles.

Trafikantene skal kunne ferdes trygt og sikkert pa vegnettet innenfor kommunen. Alle
veger ma vedlikeholdes og driftes slik at ulykkesrisikoen reduseres. Sikkerheten for
myke trafikantgrupper ma ivaretas. Universell utforming innenfor det kommunale veg-
og trafikksystemet ma tilstrebes. Rapport om gkt tilgjengelighet i kollektivtransporten

(januar 2015) brukes (er allerede i bruk i opprusting av bussholdeplasser).

Gateopprusting i bystrgk og sentrumsomrader ma skje kontinuerlig og pa en slik mate

at det letter framtidig drift og vedlikehold.

2.2. Andre planer

Hovedplan for vei og trafikk ma samordnes med andre kommunale planer og prosesser. Slik

sikres en helhet i kommunal planlegging. | tillegg til kommuneplan og planstrategi der

mandatet for planen ligger, ma hovedplan for vei og trafikk forholde seg til seerlig relevante

plan:

Kommundelplan byplan Kirkenes
Strategisk oppvekstplan
Hovedplan vann og avigp

Boligpolitisk plan

Ogsa relevante planer:

Strategisk plan for helse, omsorg og velferd
Strategisk naeringsplan

Energi- og klimaplan

Andre relevante dokumenter:

Rapport, datert 30.01.2015, @kt tilgjengelighet til kollektivtransporten
Gatebruksplan for Kirkenes, prosjektoppgave 2016.
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3. Nasjonale og regionale rammer
| tillegg til kommunale planer ma hovedplan for trafikk og vei forholde seg til nasjonale og
regionale mal og retningslinjer. Disse er gitt gjennom stortingsmeldinger, rundskriv, nasjonale

forventninger, NOUer, statlige retningslinjer og regionale planer.
Viktige dokumenter er:

o Rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging
¢ Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet pa veg (2022 — 2025)
o Regional transportplan for Finnmark (2018-2029)

¢ Nasjonal transportplan (2018-2029/ 2022-2033)

De meste aktuelle lovene som direkte bergrer ulike tema i denne Hovedplanen er:
e Vegloven
e Plan- og bygningsloven
o Vegtrafikkloven
e Oppleeringsloven

o Kommunehelsetjenesteloven

4. Konsekvensutredning

Hovedplan for vei og trafikk er en verbalplan, og havner derfor ikke under forskrift om

konsekvensutredninger.

w Segr-Varanger kommune | 4



5. Organisering av arbeidet

5.1. Organisasjonskart

Prosjekteier

Kommunestyret

Styringsgruppe

Utvalg for plan- og
samferdsel

Prosjektansvarlig

Kommunedirektgr

Prosjektleder
Enhetsleder
Teknisk drift

Arbeidsgruppe
Plan- og utvikling:

- Arealplanleggere, samfunnsplanlegger,
folkehelsekoordinator

Teknisk drift:

- Vei-ingenigrer, VA-ingenigr
Oppvekst

- Enhetsleder barnehager og skoler

Referansegruppe
@st-finnmark politidistrikt

Trygg trafikk
Statens vegvesen
Boreal Transport

Kirkenes taxisentral
NAF

Kommunale rad
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| tillegg involveres representanter fra:
- Skoler

- Barnehager

- Befolkningen generelt

5.2. Mer om organiseringen

Prosjekteier:

Kommunestyret er vedtaksmyndighet for planen og star som eier av planen.

Styringsgruppe:

Styringsgruppa ved utvalg for plan- og samferdsel skal holdes orientert gjennom hele
prosessen og gi retning for prosjektets fremdrift. Den skal involveres ved viktige
beslutningspunkt og serge for at prosjektet far ngdvendige ressurser. Behandler planutkastet
far det sendes videre til planeier/lkommunestyret. Dette sikrer bred politisk forankring av

planen.

Prosjektansvarlig:

Kommunedirektgren har det overordnede administrative ansvaret og er det viktigste
bindeleddet mellom administrativt og politisk niva, og er skonomisk ansvarlig pa overordnet
niva. Kommunedirektgren har delegert det operative prosjektansvaret til enhetsleder ved
Teknisk drift.

Prosjektleder/prosjektkoordinator:
Prosjektleder har det operative ansvaret i prosessen og har som oppgave a arrangere mater,
innhente informasjon og orientere ledelsen om fremdrift i arbeidet. Ansvarlig for medvirkning i

prosessen. Har ansvar for & pase at prosessplanen falges.

Arbeidsgruppe:

Arbeidsgruppa er bredt sammensatt av medlemmer fra enhetene i kommunen som pa
forskjellige mater bergres av hovedplan for trafikk og vei. Slik sikres den faglige
kompetansen i planarbeidet i tillegg til at planen forankres i de ulike delene av

administrasjonen. Mye faglig kompetanse kan ogsa hentes inn gjennom ressursgruppene.

Ressursgruppe/Opplegg for medvirkning:

For at arbeidsgruppa skal kunne jobbe malrettet og effektivt er det viktig at den ikke blir for
stor. Videre kompetanse og bredde i planen sikres derfor gjennom forskjellige
ressursgrupper sammensatt som vist i tabellen over. Pa denne maten sikres ogsa forankring

av planen bade utover administrasjonen og i offentlige og private aktarer. Ressursgruppa
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kan delta i arbeidet gjennom arbeidsmgter og gjennom mgter ved prosjektleder, eller ved a
gi innspill til arbeidet og utkast. Det viktige er at innspillene kommer med i planarbeidet og

vurderes.

For a sikre ytterligere medvirkning legges planforslaget ut pa offentlig ettersyn.

6. Medvirkning

Hovedplan for trafikk og vei er en delplan etter plan- og bygningsloven, og det er derfor
prosesskrav til planen og behandling av planen. Det stilles derfor krav til apenhet,
forutsigbarhet og medvirkning for alle bergrte interesser og myndigheter. Det vil i lgpet av
prosessen med ny hovedplan bli satt av tid til offentlig hering far vedtak. Videre vil
prosjektleder delta pa eldretrakk i forbindelse med byplan. Relevante tilbakemeldinger vil
implementeres i hovedplan for vei og trafikk. Det vil ogsa igjennom annonsering i media

inviteres til & gi innspill til planen. Videre planlegges det i tillegg & avholde et apent mote.

7. Planprosess

—_—

Oppstart

N

Kunngjaring av oppstart og offentlig hgring

w

Vedtak planprogram

N

Utarbeide forslag til hovedplan

D O

Behandling av innspill

~

)
)
)
)
) Hering, offentlig ettersyn og medvirkning til hovedplanen
)
) Andre gangs behandling

)

(o)

Vedtak og kunngjering

8. Handlingsdel

Kommunedelplaner skal inneholde en handlingsdel som rulleres arlig jf. § 11-1, fijerde ledd. |
handlingsdelen legges det frem tiltak som skal gjennomfgres i innevaerende ar, samt

hvordan tiltakene skal finansieres. Dette leveres som innspill til budsjett.

Den ferdige kommunedelplanen skal inneholde en handlingsplan for planperioden.

Handlingsdelen, som éarlig rulleres, skal falge opp innholdet i handlingsplanen.
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9. Fremdriftsplan

2022

2023

Oppgave/ maned

10

11

121112 |3]4|5|6

Forslag til planprogram

Utarbeidelse av
planprogram

Planprogram vedtatt

Hovedplan
Fastsettelse av visjon
og mal

Utarbeide handlingsdel
og planforslag

Farstegangsbehandling
av planforslag

Offentlig ettersyn

Bearbeide uttalelser

Vedtak og kunngjaring
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